

工事番号	淡教施第1号
------	--------



工 事 請 負 変 更 契 約 書  
(第 1 回)

令和5年6月19日（発注者名）淡路市長 門 康彦と（受注者名）常盤興業(株)との間において締結した（淡路市立津名中学校大規模改造工事（第2期））請負契約を次のとおり変更する。

株式会社常盤興業 記

- 1 工期「令和6年2月29日まで」とあるのを「令和6年3月19日まで」に改める。
- 2 第37条第1項中、「工期中2回」とあるのを「工期中3回」に改める。
- 3 請負代金額を「¥49,170,000-」増額する。  
うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 ¥4,470,000-  
「うち取引に係る消費税及び地方消費税の額」は、消費税法第28条第1項及び第29条並びに地方税法第72条の82及び第72条の83の規定により算出したもので、請負代金額に10/110を乗じて得た額である。
- 4 従前の契約書類中、図面、設計書を別添のとおり改める。
- 5 この契約について、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例（平成17年淡路市条例第55号）第2条の規定による淡路市議会の議決を経た後本契約を締結する。この場合において、この契約書は、地方自治法（昭和22年法律第67号）第234条第5項の規定に基づく契約書となるものとする。

上記の契約変更の証として本書2通を作成し、当事者記名押印して各自1通を保持する。

令和5年11月13日

発注者	住所	兵庫県淡路市生穂新島8番地	
	氏名	兵庫県淡路市長 門 康彦	
受注者	住所	〒656-1736 兵庫県淡路市小倉226番地	
	氏名	常盤興業株式会社 取締役 中田忠義	

議会の議決があったことを了知し、本契約の締結を確認した。

令和 年 月 日

発注者 住所 兵庫県淡路市生穂新島8番地  
氏名 兵庫県淡路市長 門 康彦 (印)

受注者 住所 〒656-1736 兵庫県淡路市小倉226番地  
氏名 常盤興業株式会社 (印)  
取締役 中田忠義

兵庫県淡路市生穂新島8番地  
常盤興業株式会社  
中田忠義 印