

9. 策定スケジュール

令和8年度より計画策定に移行し、12月にパブリック・コメント実施予定

	令和8年度											
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
第3次淡路市総合計画基本構想の策定												
第3次淡路市総合計画基本計画・第3期総合戦略策定												
第3次淡路市総合計画・第3期総合戦略全体版の策定												
パブリック・コメントの実施支援												
概要版の原稿作成												
計画書及び概要版の印刷製本												
審議会			③		④		⑤	⑥		⑦		
庁内会議		①		②		③		④	⑤	⑥		